



## تسریع عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی و گجیل خط دو / شروع احداث لینک ارتباطی بین خط ۱ و ۲ در ایستگاه گجیل

یعقوب وحیدکیا در بازدید میدانی از فاز اول خط دو، ضمن تشریح عملیات اجرایی ایستگاه دانشسرا از تسریع اجرای ایستگاه‌های آخونی (شماره 4) و گجیل (شماره 6) خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان، یعقوب وحیدکیا در بازدید میدانی از فاز اول خط دو، ضمن تشریح عملیات اجرایی ایستگاه دانشسرا از تسریع اجرای ایستگاه‌های آخونی (شماره 4) و گجیل (شماره 6) خبر داد.

مدیرعامل سازمان در راستای برنامه ریزی برای سرعت بخشی ایستگاه‌های فاز یک خط دو در بازدید از ایستگاه‌های گجیل تا دانشسرا عنوان کرد: معاونت فنی سازمان به همراه مشاوران و شهرداران محترم مناطق در خصوص تملک و تحویل زمین برای ایجاد لینک ارتباطی بین خط یک و دو، عملیات اجرایی احداث این لینک را در ایستگاه گجیل شروع کرده‌اند. و سازمان بر آن است که تا قبل از اتمام فاز یک خط دو، این لینک مهم را بمنظور پشتیبانی ناوگان خط دو ایجاد نماید.

یعقوب وحیدکیا با اشاره به روند مطلوب عملیات عمرانی و اجرایی ایستگاه دانشسرا (شماره ۸) افزود: اسکلت و سازه ایستگاه در حال تکمیل است و در حال حاضر ۱۸ هزار متر مکعب خاکبرداری در این ایستگاه انجام شده است و به دنبال آن هستیم که در مرحله بعدی سقف دوم ایستگاه را نیز احداث نماییم تا طبق زمان بندی به فونداسیون و تونل برسیم.

وی افزود: دستگاه حفار (TBM) روزانه، 9 تا 10 رینک حفاری انجام می‌دهد و با پیشروی مناسب، ان شاءالله طبق زمانبندی در ایستگاه 8 دمنناژ خواهد شد.

مدیرعامل سازمان از تسریع در عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی(4) و گجیل(6) نیز خبر داد و تصریح کرد: در روزهای آتی با اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه تا عملیات اجرایی این دو ایستگاه نیز تسریع می‌شود.

وی در پایان سخنانش گفت: براساس الزامات و تعهدات پیمانکار، سازمان بر آن است که طبق زمانبندی اعلام شده فاز یک خط دو را در زمان مقرر به اتمام برسد و برای رسیدن به این هدف، در کنار تسریع عملیات عمرانی، همت جمعی مدیریت واحد شهری و همراهی مسئولان نیز جزو ملزومات است که با توجه به شرایط موجود امری امکانپذیر است











