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گزارشی از روند اجرای خط 2 قطار شهری تبریز

با عنایت به اولویت اول سازمان قطار شهری تبریز در پیشبرد عملیات اجرایی خط یک، که با بهره برداری فاز به فاز آن در

ماههای اخیر، زحمات چندین ساله فرزندان تلاشگر عرصه سازندگی به صورت گام به گام به ثمر می نشیند و همراهیها و

مساعدتهای شهروندان فهیم، نتایج خود را آشکار می سازد. همزمان وبه موازات پروژه ی طرح وساخت خط 2 نیز به

عنوان طولانی ترین خط قطار شهری تبریز، از شبکه خطوط ریلی درونشهری تبریز با 4/22 کیلومتر طول وبا 20 ایستگاه

در حال اجرا می باشد. بدین منظور با مدیر پروژه خط دو، جناب آقای مهندس بخشی، در خصوص فرآیند پروژه به

گفتگو می نشینیم؛

با عنایت به اولویت اول سازمان قطار شهری تبریز در پیشبرد عملیات اجرایی خط یک، که با
بهره برداری فاز به فاز آن در ماههای اخیر، زحمات چندین ساله فرزندان تلاشگر عرصه سازندگی
به صورت گام به گام به ثمر می نشیند و همراهیها و مساعدتهای شهروندان فهیم، نتایج خود را
آشکار می سازد. همزمان وبه موازات پروژه ی طرح وساخت خط 2 نیز به عنوان طولانی ترین
خط قطار شهری تبریز، از شبکه خطوط ریلی درونشهری تبریز با 22/4 کیلومتر طول وبا 20
ایستگاه در حال اجرا می باشد. بدین منظور با مدیر پروژه خط دو، جناب آقای مهندس بخشی،

در خصوص فرآیند پروژه به گفتگو می نشینیم؛
این پروژه ی عظیم از غربی ترین نقطه شهر تبریز (غرب منطقه قراملک) شروع وپس از عبور از
امام- خیابان پرتراکم وکانون های مهم سفرهای درون شهری شامل قراملک- شهرک  نقاط 
آخونی- منطقه بازار مرکزی - خیابان عباسی- شهرک باغمیشه - دانشگاه آزاد اسلامی- نمایشگاه

بین المللی، در نهایت تا شرقی ترین نقطه ی شهر در شرق میدان بسیج ادامه می یابد.
اجرای این پروژه مطابق برنامه های پیش بینی شده از چندین جبهه کاری ادامه یافته وبا تدابیر
به عمل آمده تلاش می شود تا به حداقل رساندن مشکلات برای شهروندان عزیز و اجتباب از
دوباره کاریها، عملیات اجرایی پروژه تداوم یابد. براین اساس تاکنون علاوه بر حفاری حدود
13% از تونل مسیر عملیات اجرایی، 6 ایستگاه نیز فعال بوده و در آینده ی بسیار نزدیک با
تمهید مقدمات لازم، عملیات اجرایی سه ایستگاه دیگر شامل ایستگاه شماره 4، در تقاطع
آذربایجان- آخونی، ایستگاه شماره5، در خیابان قدس( روبروی بیمارستان امیرالمومنین) و
ایستگاه 8 در خیابان جمهوری اسلامی( روبروی استانداری) آغاز خواهد شد. بدیهی است نقش
شهروندان عزیز در تحمل زحمات و محدودیتهای ایجاد شده، ناشی از اجرای این پروژه ی عظیم
همچون گذشته در پیشبرد آن تعیین کننده و راهگشا بوده وبهترین مشوق برای تلاشگران بی

ادعای این عرصه خواهد بود.
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