

## **گزارش مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از آخرین وضعیت عملیات عمرانی و اجرایی در فاز اول خط ۲ متروی تبریز**

ثبت رکورد ۱۲۰۰ متر مکعب بتن ریزی روزانه در خط ۲ متروی تبریز / اتمام بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه شهرک امام(ره)

