



عملیات عمرانی خط یک قطار شهری طبق زمانبندی در جریان است/قطار تا سه ماه آینده به صورت آزمایشی به ایستگاه ۱۸ می رسد

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه از اجرای عملیات عمرانی خط یک قطار شهری تبریز طبق زمانبندی صورت گرفته خبر داد.

مهندس مصطفی مولوی در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر تبریز از پروژه خط یک قطار شهری تبریز اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت در ایستگاه های مختلف فاز ۳ خط یک قطار شهری به صورت دو شیفته است و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز تلاش می کنیم تمامی ایستگاه ها به صورت شبانه روزی فعال باشد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه ضمن تشریح فرایند اخذ اوراق مشارکت اظهار کرد: تخصیص اعتبار به پروژه قطار شهری تبریز به صورت مرحله ای انجام می گیرد و تا به امروز از میزان اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در پروژه قطار شهری تبریز هزینه شده است.

وی از تلاش های صورت گرفته برای رسیدن به زمان بندی مورد نظر برای اتمام پروژه خبر داد و گفت: طبق زمان بندی صورت گرفته تلاش می کنیم تا سه ماه آینده قطار به صورت تستی به ایستگاه ۱۸ برسد.

مجری طرح خط یک قطار شهری تبریز و حومه نیز ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در طول ماه های گذشته از اتمام ریل گذاری در مسیر فاز ۳ خط یک قطار شهری تبریز خبر داد و گفت: در طول ماه های گذشته نزدیک به ۱۳ کیلومتر ریل گذاری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در ایستگاه های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ عملیات خاکبرداری، فونداسیون و سقف اول انجام شده و این ایستگاه ها به صورت ایستگاه عبوری آماده عبور قطار هستند.

زائر از نصب شبکه بالاسری در ایستگاه های فاز ۳ خط یک خبر داد و گفت: شبکه بالاسری به جز ایستگاه ۱۶ نصب شده است و در سه ماه آینده این شبکه به صورت کامل تکمیل می شود.

وی ادامه داد: برای تامین توان نیز پست های مورد نیاز خرید و تعدادی نصب شده و یا در حال نصب است.

وی با اشاره به اهداف پیش رو برای اتمام این پروژه گفت: در سه ماه آینده به صورت تست قطار بدون مسافر به ایستگاه ۱۸ می رسد.